

3. Diploması Simülasyonu Stratejik Eylem Planı ve İlerleme Durumu

Sıra No	Eylem Planı Başlığı	Strateji	Eylem	Sorumlu Birim/YKB	Süre-Tarih	Tahmini Bütçe	Vade (Kısa, Orta, Uzun)	İlerleme Durumu	Açıklama
1	Tanıtım	Dijital altyapının sağlanması	DS kurumsal web sitesi ve haber sitelerinin kurulumu.	Tanıtım ve Medya Birimi	1-31 EKİM	Belirsiz	Orta		Projemizin daha iyi biçimde tanınması, dijital faaliyetlerin yürütülmesi ve kurumsal bir kimlik kazanması amacıyla kurumsal internet sitesi ve DS içinde kullanılacak haber sitelerinin yapımı oldukça önem arz etmektedir.
2	Konu seçimi	En uygun Diploması Simülasyonu Konusunun Seçilmesi	Birimlerden gelen konu eksnli raporlar ve YK Başkanlığı çalışmaları sonucunda çeşitli istişareler ile yönetim kurulu başkanlığı konu seçimini açıklayacaktır	YK Başkanlığı-Çalışma talep edilen tüm birimler	5.Eki	0	Kısa		Küresel, bölgesel ve ulusal ölçekte süregelen diplomatik meseleler içinden en uygununun seçilmesi tüm projemizin yararına olacaktır.
3	Stratejik Temaslar	Okul içinde işlerimizi daha hızlı ve makul biçimde haledebilmek adına okulumuz üst düzey yetkilileri ile diyalogun kurulması	Rektör, rektör yardımcısı, SKS vs. makamlardan randevu talebinin gerçekleştirilmesi.	Dış İlişkiler Birimi	SÜRESİZ	0	Kısa		Öncelikle randevu taleplerinde bulunulacak ve ardından verilen tarihlerde çeşitli ziyaretler gerçekleştirilecektir.
4	Tanıtım	Projenin tanıtımının gerçekleştirilmesi	DS Davet videosunun çekilmesi, videonun yaygınlaştırılması, başvuruların alınmaya başlanması	Tanıtım ve Medya Birimi	30 Eylül- 31 Ekim	Belirsiz	Kısa		Okulumuzda bulunan tüm öğrencilerin, muhtemel katılımcıların ve etkinliğin ilgili takipçilerinin duyuruyla birlikte katılım başvurularının alınması oldukça önem arz etmektedir.
4	Tanıtım	Projenin tanıtımının gerçekleştirilmesi	Okul içinde muhtelif yerleşkelerde stant kurulması	TM-E.İ.K-İ.Koord-Dış İlişkiler Müsterek olmak üzere tüm DS Teşkilatı	Ekim ve Kasım aylarında	Belirsiz	Orta		Davet videosunun yayınlanması ve başvuruların alınmasının ardından projenin birebir diyaloglarla anlatılması ve katılımcıların/izleyicilerin kazanımının sağlanması gerekmektedir.
5	İnsan Kaynağı kazanımı	Simülasyon için Katılımcı ve izleyici kazanımı	Oluşturulan sanal/gerçek formlar üzerinden başvuruların alınması	TM - E.İ.K Müsterek	Davet vid. Ardından 18 Kasım tarihine kadar	Belirsiz	Uzun		Diploması Simülasyonunda oynamak üzere takım mensuplarının başvurularının alınması ve stant faaliyetleri, tanıtımlar ile bilgi alan kitlenin simülasyon öncesinde e-posta/mail yoluyla daveti bu yolla izleyici kazanımı. E.İ.K formları oluşturmaları, TM yayınlamalarıdır. Başvuruların takibi yönetim kurulu başkanlığınca yapılacaktır.
6	İnsan Kaynağı kazanımı	Katılımcıların değerlendirilmesi ve seçilimi	Yönetim kurulu başkanlığınca belirli kriterlere göre seçilen kişiler arasından mülakatlar gerçekleştirilmesi ve takımların son hallerinin açıklanması	YK Başkanlığı tarafından kurulacak mülakat ve değerlendirme komisyonu	18-25 Kasım Aralığı	Belirsiz	Uzun		Simülasyonda boy gösterecek devlet takımlarının ve kabinelerinin ayrıca simülasyon medya ekiplerinin alanında yetkin kişilerce seçimi önem arz etmektedir.
7	Eğitim	Katılımcıların Eğitiminin Sağlanması	Katılımcıların DS oyunu, işleyişi, gereksinimleri hakkında verilecek eğitimleri alması	Eğitim ve İnsan Kaynakları	25 Kasım-08 Aralık tarihleri aralığında	Belirsiz	Uzun		Katılımcıların istediğimiz yönde hareket etmelerinin ve ortaya daha nitelikli bir oyun çıkarılabilmesi için kabineler ve görevli ekipler yetkili birimlerimizce eğitilecektir.
8	Tanıtım ve İletişim	DS gelişmelerinin kurumsal site ve haber kaynaklarına aktarımı	Takımlar arası müzakerelerin başlamasıyla birlikte DS içindeki gelişmeler haber siteleri ve sosyal medya aracılığıyla uygun bir hashtag ile duyurulması	Tanıtım ve Medya Birimi ve DS içi medya ekipleri	1.Ara	Belirsiz			DS tanıtımının sağlanması ve devletlerarası müzakerelerin gerçekleştirilmesinde takımların strateji üretmesini sağlamak adına haberler günü gününe takip edilmeli ve siteler aktif biçimde kullanılmalıdır.

9	Malzeme alımı	Simülasyon günü gerekli tüm araç gereç ve malzemelerin en uygun biçimde temininin sağlanması	Gerekli malzeme listesi ile birlikte oluşturulan bütçe ile birlikte eksikler temin edilecektir.	İcra ve Koordinasyon	18 Kasım- DS gününe kadar	Belirsiz	Uzun		18 Kasım 2019 tarihine kadar gerekli bütçe oluşturulmaya çalışılacaktır.
10	Diplomasi Simülasyonu	DS devlet takımlarının müzakerelere başlaması	Diplomasi Simülasyonunda yer alan takımlar belirlenen tarih itibarıyla istek dahilinde çeşitli müzakerelere başlar	DS Devlet Başkanları ve kabineleri- TM-İK	09 Aralık itibarıyla	Belirsiz	Uzun		Bu kısım Ar-Ge ve Strateji Geliştirme Birimince detaylandırılmalıdır, çalışmanın onaylanması halinde ilgili tarihte müzakereler başlar.
11	Diplomasi Simülasyonu	Diplomasi Simülasyonunun gerçekleştirilmesi	Salon, sahne, kameralar, toplantı salonları, takım odaları, gerekli materyaller, ses sistemi, haber siteleri, medya odaları simülasyona dair her şey hazırlanmalıdır.	İcra ve Koordinasyon önderliğinde tüm DS yönetim kurulu	Tek gün olması durumunda 12/13 Aralık İki gün olm. Durumunda belirtilen haftanın hafta sonu günleri	Belirsiz	Uzun		Simülasyonun iki güne çıkarılması hususunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda gerekli açıklamalar yapılacaktır.
12	Gelecek stratejiler	4. DS Çalışmalarına Başlangıç	3. Simülasyon katılımcı ve yöneticilerden simülasyon eleştirisi, öneri ve temennilerinin alınması	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Simülasyonun ardından 21 gün içinde	0	Uzun		Her simülasyon gününün ardından olduğu gibi yeni simülasyon çalışmalarına başlangıç yapılacaktır.
13	Gelecek stratejiler	Yeni simülasyonun tasavvurunu gerçekleştirilmesi	Katılımcılardan gelen tüm yanıtlar cevaplandırılacak ve eleştiriler dikate alınarak bir sonraki simülasyon bu biçimde gerçekleştirilecektir.	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Gelen değerlendirmelerin alınmasının ardından maksimum 21 gün içinde	0	Uzun		Gelen her eleştirisi, önerisi, talep bizim için muteberdir, daha iyi bir simülasyon meydana getirmek amacıyla çalışacağız.

